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 ベントの設置

 大ブロックの設置(側 間径 )

 張り出し設置  (中央 間径 )

 閉合ブロックの設置
 結言

1



  

 1. 工事 要概
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橋梁構成
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仁川大橋（斜張橋部）
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2. 工事工程

 基礎工事 
 主塔
 ベントの設置
 大ブロックの設置(側 間径 )
 張り出し設置  (中央 間径 )
 閉合ブロックの設置
 装工事  舗 (未完)
 付 物の設置属 ccessory (未完)

)
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基礎工事(1)

(
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基礎工事 (2)

(
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基礎工事 (3)

(
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主塔の 要概
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主塔工事
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ベントの設置（側 間）径
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大ブロック桁（BB4）の設置
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大ブロック桁（BB３）の設置
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大ブロック桁（BB2）の設置
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　張り出し工法（中央 間）径 2008.4
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張り出し工法（中央 間）径 2008.８
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張り出し工法（中央 間）径 2008.10
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張り出し工法（中央 間）径 2008.10
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張り出し工法（中央 間）径 2008.12
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20

閉合ブロックの架設手順



  

閉合ブロック空間の計測
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桁のセットバック
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閉合ブロックの吊り上げ（早朝）
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閉合ブロックの吊り上げ（早朝）
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閉合ブロックの吊り上げ
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閉合ブロックの吊り上げ
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閉合ブロックの吊り上げ（最終段階）
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閉合ブロックの吊り上げ（終了）
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西側 手部の連結継
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セッティングビ ムの取り付けー
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東側 ぎ手の連結（ 下 ）継 ｳｪﾌﾞ･ ﾌﾗﾝｼﾞ

31



  

上フランジの現場溶接
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沓の固定
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閉合作業の完了
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閉合後の現場工事 
( 例．連結部フェアリングの設置) 
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Disc Pad

Disc of friction Damper

Cable Anchor Pipe

Cable
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ケ ブル用　摩擦ダンパ の構造ー ー



  

結　言

 仁川大橋の架設工事は、ほぼ計 どおりに進行し画
ています。

 完成は、本年の10月に予定されています。
 装や附 物（ケ ブルダンパ や桁 除 機な舗 属 ー ー 内 湿

ど）の未完工事があり、工程はタイトです。
 ケ ブルダンパ は、摩擦を利用して減衰を付加ー ー

するもので、メインテナンスの容易さや安 であ価
りことから採用されました。その成果に注目が集
まっています。　　　　　　　　　　　　　以上
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ご ありがとうございました清聴
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